BUDGET SCOPE · 2026

8 万元预算

覆盖范围与边界说明

本说明回答一个具体问题：8 万元能建设到什么程度？

中国电子教育学会公文与审批 OA 项目

预算决策 • 采购范围界定 • 供应商报价对比

适用项目	中国电子教育学会公文与审批 OA 系统
文档版本	V1.0
编制日期	2026 年 11 月 6 日
评估基准	10 万可授权用户、私有化部署、含一年质保、人民币含税
使用说明	内部资料，仅供预算决策与采购范围界定使用

内部资料 · 请勿外传

一、结论摘要

当前《项目建设说明》按 8 万元、2 个月、10 万可授权用户编制。为避免把“预算上限”误解为“全范围交付”，本说明把 8 万元能够覆盖的内容、不能覆盖的内容以及必须写入合同的边界逐项列出，作为预算决策、采购范围界定和供应商报价对比的依据。

8 万元可以交付一套标准化、轻量化的文档与审批 OA 最小可用版本；但不能覆盖 RFQ 要求的完整公文、电子签章、OFD、移动端和深度集成。若按 RFQ 全范围建设，合理预算为 30－50 万元，周期 3－4 个月。

8 万元	30–50 万元	3–4 个月
轻量标准化版本（服务器授权）	**RFQ 全范围合理区间**	**全范围合理周期**
10 万账号 • 公文/审批/文档	含签章、OFD、移动端与交换	60 天属于高压缩目标

一句话结论：8 万元在“服务器授权/不限账号”前提下可以启动，但不能完成 RFQ 全范围；若按账号计费，10 万账号的许可费通常已超过 8 万元。

二、评估前提

本说明的估算基于以下条件。条件发生变化时，价格和周期都需要重新核算。

- **用户规模：**10 万个可授权账号（注册上限），50 并发基线；10 万为容量上限，超出按扩容包付费升级。
- **部署方式：**学会本地服务器或私有云虚拟机，数据不出本地，含基础安装与备份配置。
- **交付方式：**以成熟 OA 产品为基础做配置和少量定制，不是从零开发。
- **价格口径：**人民币含税，含一年远程质保；不含驻场、等保测评和第三方证书年费。
- **人月单价：**按西安及二线城市 1.2－1.8 万元/人月估算；一线城市约 2－3 万元/人月。
- **估算性质：**市场合理区间，不是供应商正式报价；实际价格受产品化程度、接口复杂度、付款条件影响。

关键变化：可授权用户数调整为 10 万后，账号许可模式成为 8 万元能否成立的关键：服务器授权/不限账号产品可把许可压在 4－6 万元；按账号计费时，10 万账号的许可费通常为 15－40 万元，8 万元不成立。

三、8 万元可以覆盖的内容

在“成熟产品 + 基础配置 + 轻量实施”的前提下，8 万元可以覆盖以下内容，形成一套可用的最小版本。

表 1 8 万元可覆盖范围

类别	可覆盖内容	边界与前提
用户与部署	10 万个可授权账号；本地服务器/私有云部署；基础安装、初始化、备份配置	10 万为账号上限，不等于 10 万并发；50 并发基线需确认；扩容另付费升级
组织与权限	组织/部门/岗位/角色；按角色和部门配置菜单、数据范围	以产品既有权限模型为准；不做四级动态权限定制
文档管理	分类、上传、下载、检索、版本、归档、基础借阅	不含 OFD 版式、全文检索定制、复杂档案销毁流程
审批管理	2－3 个标准模板（如用印、报销、会议）；待办/已办、同意/退回/驳回、简单转办	固定流程配置；不做拖拽式流程设计器和复杂条件分支
公文管理	基础收文登记、承办、归档；基础发文起草、审批、归档	不含完整分办/拟办/批办/催办、文号套红、公文交换
统一门户	工作台、待办聚合、通知公告	标准门户页面，不做个性化门户定制
账号与认证	标准 LDAP/CAS/统一认证对接；或系统内置账号体系	标准协议可接；自定义接口、多系统单点登录另计
日志审计	登录、文档操作、审批处理日志；基础导出	不做等保级审计、防篡改、异地日志留存
移动端	响应式 H5 页面查看与审批（若产品支持）	不含原生 APP、钉钉/企业微信深度集成、原笔迹签批
实施与培训	系统初始化、1－2 场培训、管理员/用户手册	以远程培训为主；不驻场
质保与迁移	1 年远程质保，工作日 8×5 响应；Excel 导入基础数据	不含 4 小时响应、24 小时到场；不做历史数据清洗

注：以上以产品自带标准功能为前提。若需要改代码、接外部系统或新增复杂流程，均会突破 8 万元范围。

判断标准：如果需求全部落在上表范围内，8 万元可以成立；只要出现完整公文、电子签章、移动端、外部集成中的任意一项，就应增加预算或降低验收范围。

四、8 万元不能覆盖的内容

以下内容属于 RFQ 的完整范围或深度定制，8 万元无法覆盖；如需要，应在预算中单列。

表 2 8 万元不能覆盖的内容及增量成本

不能覆盖项	具体内容	增量成本（万元）
完整公文管理	收文分办、拟办、批办、承办、催办；发文会签、签发、编号、套红、分发；公文交换；文号查重与回收	8－15
电子签章	CA 证书、电子印章、PDF/OFD 签章与验签	2－5 + 年费
OFD 版式	OFD 转换、版式还原、签章验证	1－3
手写原笔迹	移动端原笔迹、痕迹防篡改	1－3
移动端 APP/集成	Android/iOS APP，或钉钉/企业微信/微信深度集成	2－4
可视化流程引擎	拖拽式设计、自定义表单、条件分支、并行/会签、6 类以上模板	5－9
四级权限	组织、角色、岗位、数据维度四级模型；跨分会动态授权	2－4
外部系统集成	会员系统、财务、短信/邮件、上级学会公文交换接口	2－6
等保与安全	等保 2.0 测评、整改、渗透测试、异地备份	2－8
强运维 SLA	4 小时响应、24 小时到场、专人驻场	3－5/年
源码与无限定制	源码交付、后续功能无限改造、长期升级	另计
10 万账号容量/50 并发	10 万账号容量、50 并发压测、性能调优、扩容包	5－15 起

> 注：增量成本为市场参考区间，不是供应商报价；同一功能在不同产品上的定制成本差异可能很大。

成本结构判断：完整公文、流程引擎、电子签章/OFD、移动端四项，通常占全范围预算的 60%－75%。8 万元若覆盖其中两项，就会挤占实施、培训与质保。

五、边界事项：需要写进合同的“有条件覆盖”

以下事项不是简单的“能”或“不能”，而是取决于产品能力和合同约定。建议在合同附件中逐条写清。

表 3 有条件覆盖事项与合同写法

事项	8 万元能否覆盖	建议合同写法
基础收文/发文	有条件	以产品标准公文模块为限：包含登记、承办、归档；不含分办/拟办/批办/催办、会签/签发/套红/交换
2－3 个审批模板	可以	用印、报销、会议三选二或三，固定流程；新增模板按 __ 元/个计费
移动审批	部分	仅 H5 查看与审批；APP、钉钉/企微集成不含
统一认证	标准可以	LDAP/CAS 标准协议；自定义接口、多系统 SSO 另计
基础报表	可以	标准列表与导出；自定义驾驶舱、多维分析不含
一年质保	远程可以	8×5 远程支持；4 小时响应、24 小时到场不含
10 万可授权用户	可写入口径	10 万个可授权账号，50 并发基线；超出按 __ 万元/万账号扩容包付费升级

> 建议：把上表第三列直接作为合同附件条款，避免“有条件”在验收时被解释为“默认包含”。

合同示例：“本期包含用印、报销、会议三个标准审批模板；新增模板按 3,000 元/个计费；电子签章、OFD、移动 APP 不在本期范围，后续按补充协议执行。”

六、8 万元的成本构成

8 万元并不是“软件本身的标价”，而是产品授权、实施、培训、质保和税费的组合。按轻量标准化交付测算，其大致构成如下。

表 4 8 万元项目的成本构成

成本项	金额（万元）	说明
软件授权/产品许可	4－6	仅当产品按服务器/不限账号授权；按账号计费时 10 万账号通常 15－40 万元，8 万元不成立
实施配置与基础培训	2－3	安装、初始化、2－3 个模板配置、1－2 场培训
一年远程质保	1－1.5	8×5 远程支持、缺陷修复、基础巡检
税费、管理与合理利润	0.5－1	含税、项目管理、差旅与合理利润
合计	7.5－11.5	8 万元处于该区间低端，定制余量很小

> 注：许可费区间取决于授权模式。按账号计费时，10 万账号的许可费通常为 15－40 万元，已超过 8 万元总预算；本表仅适用于服务器授权/不限账号产品。

如果从零开发，8 万元约等于 5－6 个人月（按 1.4 万元/人月计算），仅够完成一个很小的定制模块，无法同时完成公文、流程、权限、审计、部署和培训。

成本解读：

- **授权模式：** 10 万可授权账号是否按账号计费，是成本主因；服务器授权/不限账号产品可把许可压到 4－6 万元；按账号计费通常 15－40 万元，真正拉开差距的还有公文定制、流程、签章、移动端和集成。
- **标准能力：** 8 万元能否成立，关键不在“功能清单有多长”，而在“有多少功能可以使用产品标准能力”。
- **低价核查：** 若报价显著低于 7 万元，应重点核查是否含实施、培训、一年质保、税费和正版组件，避免后期追加。

七、与 RFQ 必选项的对照

下表把 RFQ 的功能项与 8 万元能力逐项对照。“部分”表示只能用标准功能近似，不能按 RFQ 的完整要求验收。

表 5　RFQ 功能项与 8 万元覆盖情况

序号	RFQ 功能项	覆盖情况	说明
1	收文管理	部分	仅基础登记、承办、归档；不含分办、拟办、批办、催办全流程
2	发文管理	部分	仅起草、审批、归档；不含会签、签发、编号、套红、分发
3	公文交换	否	需与上级学会/主管单位接口开发
4	文号与文种	部分	标准文号可用；查重、回收需定制
5	电子签章	否	需 CA、电子印章、签章组件与证书年费
6	手写原笔迹	否	需移动端原笔迹与防篡改能力
7	公文检索与档案	部分	基础检索与归档；借阅、销毁需配置或定制
8	可视化流程引擎	否	仅固定模板；无拖拽设计器、条件分支、并行会签
9	常规审批	部分	仅 2–3 个标准模板
10	审批动作	部分	加签、转办、退回可用；会签、督办可能受限
11	移动审批	部分	H5 可用；原生 APP、钉钉/企微集成不含
12	审批留痕	是	基础操作日志与审批记录
13	统一工作门户	是	标准工作台、待办、通知
14	消息提醒	部分	站内信/邮件可用；短信/微信需另计
15	会议管理	部分	可用通用审批模板，不是完整会议模块

序号	RFQ 功能项	覆盖情况	说明
16	资产管理	否	RFQ 可选；需额外模块
17	督察督办	否	RFQ 可选；需额外模块
18	知识文档管理	是	基础分类、上传、检索、版本、归档
19	组织与权限	部分	角色/部门可用；四级数据权限需定制
20	日志与审计	部分	基础日志；等保级审计需增强
21	会员/分会管理	否	RFQ 可选；需定制或对接

八、风险与建议

8 万元不是不能做项目，而是必须把范围收窄、把边界写清。以下风险在低价项目中最常见。

表 6 主要风险与应对

风险	典型表现	建议
低价中标后追加	以 8 万元承诺全范围，签约后通过“新增模板、接口、签章、移动端”追加费用	合同附范围清单与变更单价，逐项列明不含项
签章/OFD 缺失	交付时才发现电子签章、OFD 版式未包含，无法满足公文合规	把签章、OFD、证书年费单独列入报价或明确排除
移动端/集成缩水	承诺 APP/钉钉集成，实际只交付 H5 或网页	写明移动端形态、集成范围与验收方式
工期延期	60 天承诺全范围，开发、联调、试点时间不足	按 3–4 个月排期，或明确 60 天仅适用于标准产品
安全/等保缺口	未含等保测评、整改、渗透测试，上线前被要求补做	单列等保与安全服务，或明确由甲方负责
运维无保障	8 万元含一年质保，但无响应时效、无驻场、无升级	明确 8×5 远程、响应时限、升级与超期费用

结合预算与建设目标，建议按以下三种方案选择：

表 7 三种预算方案对比

方案	预算	范围	周期	适用
轻量试点（服务器授权）	8－20 万元	10 万账号上限 + 基础文档权限 + 2－3 个审批模板 + 基础公文登记/归档	2－3 个月	先上线、验证流程
当前说明范围	18－28 万元	公文收发 + 审批 + 文档 + 权限 + 审计（不含签章/移动端）	2.5－3 个月	推荐，范围与预算匹配
RFQ 全范围	30－50 万元	增加电子签章、OFD、移动端、公文交换、等保与强 SLA	3－4 个月	完整合规交付

具体建议：

- **先定范围，再定价格：**把“必须有、可以后做、不做”分成三档，8 万元只承诺第一档。
- **要求 POC：**让供应商用真实公文走一遍收文、发文、用印、归档，确认产品不是演示壳。
- **写清 10 万授权：**区分可授权账号、并发用户与活跃用户；写明 10 万上限及扩容包单价。
- **单列签章与移动端：**即使本期不做，也要在合同中锁定后续单价，避免二期被动。
- **保留变更单价：**新增模板、接口、报表、签章集成按单价结算，不接受“到时再谈”。

九、合同边界建议

如果决定按 8 万元签约，建议把以下内容直接写入合同附件，而不是只写在方案里。

01 范围清单：逐项列明“包含/不包含”，与本说明表 1、表 2 一致；不含项不得被解释为默认包含。

02 用户口径：10 万个可授权账号（注册上限），50 并发基线；超出 10 万按 __ 万元/万账号扩容包付费升级。

03 变更计价：新增审批模板 __ 元/个，新增接口 __ 元/个，新增报表 __ 元/张，签章/移动端按后续报价。

04 验收标准：完成 2－3 个审批模板走通、基础收文/发文归档、权限与日志可查，即为本期验收通过。

05 质保与 SLA：一年远程 8×5，响应 __ 小时；现场支持、4 小时响应、24 小时到场另行报价。

06 数据与知识产权：数据归学会所有；交付后提供导出能力；源码/二次开发权利如需要，单独约定。

提醒：8 万元合同最怕“范围看起来都包含”。把不含项、变更单价和验收标准写清楚，比压低报价更能控制项目风险。